

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №5 им. А.С.ПУШКИНА

Адрес: г.Махачкала, ул.Ярагского, 78
Сайт: <https://litsey-5-1.dagestanschool.ru/>
ИНН 0562062911

Телефоны: (88722) 62-06-29
Электронный адрес: ege200605@yandex.ru
ОГРН 1060562005646

 УТВЕРЖДАЮ
Директор
МБОУ лицей № 5
Османова П.М.
Приказ № _____ от «09» 2022г

«Дорожная карта» проекта «Цифровая образовательная среда» на 2022-2023 гг.

№	Направление	Мероприятия	Сроки	Ответственное лицо	Планируемый результат
1	Цифровая инфраструктура организаций	1. Анализ материально - технического оснащения информационной среды школы	Сентябрь 2022	Османова П.М. - директор, Мурадханов Н.Н. - заместитель директора по АХЧ	Осуществлён анализ, выявлены проблемы. Справка о состоянии материально-технического оснащения школы.
		2. Анализ и обновление компьютерного оборудования в административных кабинетах	Сентябрь 2022	Османова П.М. - директор, Мурадханов Н.Н. - заместитель директора по АХЧ	Осуществлён анализ. Проработан опрос по использованию административных ноутбуков (6 штук).
		3. Мобильный класс (программное обеспечение, выход в интернет)	2022 г.	Османова П.М. - директор, Мурадханов Н.Н. - заместитель директора по АХЧ, Мирзиханов С. - зам. директора по безопасности,	ПО, выход в Интернет и т.д.

				Дибирчуев Ш.Г. - инженер ТСО	
		4. Оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием для организации образовательной деятельности (компьютер, проектор, интерактивная доска, документкамера, веб-камера, аудиокolonки, программное обеспечение)	2022-2023	Османова П.М. - директор, Мурадханов Н.Н. - заместитель директора по АХЧ, Алишаева П.Г. - гл. бухгалтер	Заменены устаревшие компьютеры, проектор, МФУ, аудиокolonки, наушники
		5. Wi-Fi зона для обучающихся и педагогического коллектива.	Декабрь 2022 г.	Мурадханов Н.Н. - заместитель директора по АХЧ, Мирзиханов С. - зам. директора по безопасности, Дибирчуев Ш.Г. - инженер ТСО,	Wi-Fi зона в кабинетах №21 и №27, №30
2	Цифровые инструменты, сервисы, ресурсы в организации	1. Мониторинг цифровых продуктов образовательного процесса, направленных на повышение качества образования (учебные платформы, электронные учебники, программное обеспечение и др.)	В течение всего периода реализации проекта «ЦОС»	Зам. директора по УВР, руководители МО учителей	Осуществлен анализ цифровых продуктов. Аналитические документы.
		2. Изучение возможности сетевых ресурсов для их использования в педагогической практике	В течение всего периода реализации проекта «ЦОС»	Зам. директора школы по УВР, руководители МО учителей	Изучены возможности сетевых ресурсов.

		3. Использование дистанционных технологий для расширения образовательного пространства (урочная и внеурочная деятельность)	В течение всего периода реализации проекта «ЦОС»	Зам. директора школы по УВР, руководители МО учителей, педагоги	Внедрение и использование дистанционных технологий.
		4. Изучение новых ресурсов персонализированной модели образования https://newschool.sberclass.ru/	В течение всего периода реализации проекта «ЦОС»	Зам. директора школы по УВР, руководители МО учителей, педагоги	Пройдены курсы повышения квалификации
		5. Проведение уроков с использованием информационных технологий и систем телекоммуникаций	В течение всего периода реализации проекта «ЦОС»	Руководители МО учителей, педагоги	Проведение уроков использованием ZOOM, СФЕРУМ, Moodle и др. инструментов для классов, находящихся на карантине и детей на длительном лечении.
		6. Использование Интернет – ресурсов при проведении уроков для участников образовательных отношений	В течение всего периода реализации проекта «ЦОС»	Зам. директора школы по УВР, руководители МО учителей, педагоги	Внедрение и использование современных цифровых инструментов
3	Использование цифровых технологий для решения задач управления школой	1. Использование платформы АСИОУ для управления образовательным процессом, ведения кадрового учета, аналитической и статистической отчетности, оценки качества образования	Постоянно	Директор школы, зам. директора школы по УВР	Оптимизация аналитической деятельности зам. директоров по УВР через формы отчетов
		2. Использование школьного сайта для мониторинга потребностей всех субъектов образовательного процесса.	Постоянно	Директор школы, зам. директора школы по УВР	Развитие взаимодействия между субъектами образовательного процесса с использованием ИКТ

		3. Создание и регулярное обновление персональных учительских сайтов для передачи и обмена передового опыта	Постоянно	Зам. директора школы по УВР, руководители МО учителей, педагоги	Созданы условия для обмена педагогическим опытом и оперативного получения информации учащимися
		4. Создание и регулярное обновление сайта для детей находящихся на длительном лечении	Постоянно	Зам. директора школы по УВР, руководители МО учителей, педагоги	Созданы условия для обмена педагогическим опытом и оперативного получения информации учащимися
		5. Создать школьного портала	Постоянно	Зам. директора школы по информатизации-Зайнулабидова З.М.	Созданы условия для создания школьного портала
4	Управление цифровой трансформацией образовательной организации	1. Проанализировать существующую школьную цифровую образовательную среду (далее ЦОС)	Август 2022	Директор школы, зам. директора школы по УВР	Осуществлен анализ, выявлены проблемы. Аналитические документы
		2. Создание творческой группы для реализации проекта ЦОС	Сентябрь 2022	Директор, зам. директора по УВР. Команда педагогов школы	Сформулированы и обобщены общие ожидания по внедрению внедрения ЦОС в школе. Сформулировано общее видение о процессе реализации проект. Создана школьная проектная команда (ШПК)
		3. Создать проект развития школьной цифровой образовательной среды	Апрель – август 2022	Зам. директора по УВР	Проект «Цифровая образовательная среда» «Дорожная карта» (план) школы по реализации проект на 2021-2022 гг.
		4. Создать цифровую систему внутришкольного обучения и наставничества (семинары, консультации, круглые столы и т.д.)	Постоянно	Зам. директора по УВР	Повышена цифровая компетентность учителя
		5. Обновление технического парка	Постоянно	Османова П.М. - директор, Мурадханов	Замена устаревшей техники

				Н.Н. - заместитель директора по АХЧ, Алишаева П.Г. - гл. бухгалтер	
		6. Контроль за ходом реализации проекта «Цифровая образовательная среда»	В течение всего периода реализации проекта «ЦОС»	Директор, зам. директора по УВР	Скорректирован план по реализации проекта в соответствии с проведённым анализом и диагностическими мероприятиями
5	Формирование цифровой компетентности учащихся	1. Использование обучающимися цифровых технологий при самостоятельном поиске информации для проектно - исследовательской деятельности	В течение всего периода реализации проекта «ЦОС»	Директор, зам. директора по УВР	Повышение мотивации учащихся к обучению с использованием цифровых технологий.
		2. Использование цифровых образовательных ресурсов в образовательном процессе для дистанционного и сетевого обучения детей	В течение всего периода реализации проекта «ЦОС»	Зам. директора школы по УВР, руководители МО учителей, педагоги	Созданы условия для дистанционного обучения
		3. Сопровождение процесса развития цифровой компетентности учащихся.	В течение всего периода реализации проекта «ЦОС»	Зам. директора школы по УВР, руководители МО учителей, педагоги	Повышение цифровой компетентности учащихся
		4. Использование цифровых технологий (в том числе Платформа Сбербанка) для поддержки самообучения школьников (планировать, контролировать и фиксировать результаты собственного обучения, предоставлять доказательства прогресса, делиться знаниями)	В течение всего периода реализации проекта «ЦОС»	Зам. директора школы по УВР, ШПК, педагоги, учащиеся	Сформировано понимание, что такое навыки 21 века и для чего они нужны. Школьники понимают, как строится система оценивания на основе шкалированных целей, что такое самооценка и как грамотно оценить свои действия

		5. Создание индивидуальных образовательных маршрутов	В течение всего периода реализации проекта «ЦОС»	Зам. директора по УВР, ШПК, учащиеся	Школьники понимают, что такое самооценка и как грамотно оценить свои действия. Учащиеся умеют строить свой маршрут.
		6. Использование в учебном процессе мобильных приложений и соцсетей для всех участников образовательных отношений	В течение всего периода реализации проекта «ЦОС»	Администрация, учителя предметники	Созданы группы в WatsApp для оперативного информаций для всех участников образовательных отношений
		7. Участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах, проектах и т.д.	В течение всего периода реализации проекта «ЦОС»	Учителя предметники	Увеличена доля обучающихся, участвующих в дистанционных мероприятиях. Повышена мотивация на использование цифровых технологий.
		8. Участие во Всероссийских Акциях (Безопасный Интернет, Сетевичок), уроках (Урок цифры, Уроки финансовой грамотности и т.д.)	В течение всего периода реализации проекта «ЦОС»	Учителя предметники	Повышена цифровая компетентность учащихся
6	Профессиональное развитие педагогов в области цифровых технологий	1. Повышение квалификации педагогов в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса	По плану	Зам. директора по НМР –Ибрагимов Г.Р.	Повышена цифровая компетентность педагогов школы
		2. Участие в дистанционных конкурсах, акциях и т.д.	В течение всего периода реализации проекта «ЦОС»	Учителя предметники	
		3. Участие в работе педагогических сообществ, конференций, вебинаров,	В течение всего периода	Учителя предметники	

		мастер-классов по вопросам обновления содержания и совершенствования методов обучения	реализации проекта «ЦОС»		
		4. Создание электронного портфолио учителя.	В течение всего периода реализации проекта «ЦОС»	Учителя предметники	Создание методических копилочек по использованию сетевых сервисов
		5. Трансляция своего опыта (сетевое взаимодействие, предметные недели, открытые уроки, обмен опытом)	В течение всего периода реализации проекта «ЦОС»	Учителя предметники	
7	Использование цифровых технологий в учебном процессе	1. Изучение программно-технических возможностей нового оборудования	II полугодие 2022-2023 уч. года	Учителя, прошедшие обучение	Расширение образовательного пространства
		2. Использование в образовательном процессе цифровых площадок	В течение всего периода реализации проекта «ЦОС»	Учителя предметники	Открытые уроки. Повышена цифровая компетентность педагогов
		3. Применение элементов персонализированной модели обучения на уроках как средство повышения эффективности образовательного процесса	В течение всего периода реализации проекта «ЦОС»	ШПК	Умение ориентироваться на Платформе Сбербанка Умение работать с модулями. Умение работать с классом, применяя персонализированную модель обучения. Изучили модули по предмету на Платформе Сбербанка и как на их основе выстраивать образовательную деятельность

	4 Использование дистанционных технологий для расширения образовательного пространства (урочная, внеурочная деятельность)	В течение всего периода реализации проекта «ЦОС»	Учителя предметники	Повышена цифровая компетентность педагогов
--	--	--	---------------------	--